

PROYECTO DE GRADO

SERIE ANIMADA 2D / 3D


FASE 01

DESARROLLO VISUAL

ゴリ
ラズ
2010



SERIE ANIMADA EN 2D Y 3D
INSPIRADA EN EL UNIVERSO
VISUAL Y SONORO DE GORILLAZ
(2001-2010)



OBJETIVO

DESARROLLAR UNA SERIE ANIMADA
QUE FUSIONE TÉCNICAS DE ANIMACIÓN
2D Y 3D, CREANDO UN LENGUAJE VISUAL
ÚNICO, EXPERIMENTAL Y NARRATIVO.



DISEÑO DE PERSONAJES 2D



LAYOUT & BACKGROUNDS 3D



INTEGRACIÓN 2D + 3D



AUTOR:
JUAN CATAÑO

ASESOR:
NOMBRE ASESOR

PROGRAMA:
DISEÑO GRÁFICO

UNIVERSIDAD:
NOMBRE UNIVERSIDAD



TABLA DE CONTENIDOS

1. Información General:	3
2. Concepto del Proyecto:	3
3. Cliente / Usuario:	4
4. Alcance:	5
5. Pipeline de Producción:	5
6. Activos Digitales:	5
7. Recursos:	6
8. Equipo y Roles:	7
9. Cronograma:	7
10. Riesgos:	8
11. Calidad:	8
12. TIC de Gestión:	9
13. Indicadores:	9
14. Observaciones y Aprobación:	10

Nombre del proyecto: Serie Animada: Días con Liam

1. Información General:

Programa de formación:
Tecnología en producción 3D.

Ficha:
3534429.

Instructor:
Roilan Galeano.

Equipo:
Juan José Uribe Cataño.

Fecha de inicio:
06/08/2026.

Fecha de finalización:
06/08/2027.

2. Concepto del Proyecto:

Problema o necesidad:
Hacer una obra que resalte el estilo clásico de la época de los años 2000's que se vea reflejado a la perfección en cada escena.

Descripción:
Este proyecto intenta fomentar a la juventud a no olvidar la época de los

2000's y que vean como hacia la gente antes para ya sea estudiar o pasar el rato sin la necesidad de un teléfono a la mano 24/7.

Días con Liam es una serie en la que se centra en como resuelve sus problemas cotidianos ya sea con ayuda de sus compañeros o solo, y normalmente la situación no está a su favor.

Objetivo general:

Hacer una serie por/para mayormente Jóvenes que se sientan identificados ya sea con los personajes o en el entorno en el que se desarrolla la historia principal dentro de la obra.

Objetivos específicos:

-Desarrollo personal; Trabajar en este proyecto me Gustaría debido a que es una idea personal que me gustaría llevar a cabo y mostrar al público.

-Desarrollo en 3D; Mejorar mis capacidades de Animación ya sea tanto 2D como 3D y que las dos se complementen entre si.

3. Cliente / Usuario:

Cliente:

Netflix

Público objetivo:

Jóvenes de entre 15 a 17 años.

Necesidades:

Mirar y/o resolver problemas emocionales ya sea con familiares o amigos.

4. Alcance:

Incluye:

-Conceptos Artísticos.

-Archivos MP3.

No incluye:

- Mercancía ya sean camisetas o figuras
- Publicación en plataforma.

Entregables:

- Archivo MP4/Audiovisual.
- Cuaderno de Dibujo.

5. Pipeline de Producción:

Preproducción
Concept Art
Modelado
Retopología
UV
Texturizado
Rigging
Animación
Iluminación
Render
Postproducción
Publicación

6. Activos Digitales:

Modelos:

- Modelos 2D.

4

Días con Liam

- Modelos 3D.
- Escenarios 2D.
- Escenarios 3D.

Texturas:

- Texturas Planas.
- Texturas Cel Shading.
- Texturar Papercut.

Materiales:

- Ilustraciones.
- Modelos 3D.
- Sets 3D.
- props.

HDRI:

- SkyDome.
- Dome Light.
- Blender.

Audio:

- Banda Sonora
- Sonidos ambiente

Referencias:

- Gorillaz : <https://img.chilango.com/2010/04/gorillaz.jpg>

7. Recursos:

Software:

- Blender.
- Toom Boom Harmony.

Hardware:

- Amd ryzen 5/7.
- Memoria RAM: 16GB

5

Días con Liam

- Almacenamiento: M.2 NVMe.
- Pantalla con resolución 1080p Mínimo.
- Tableta digitalizadora.

Licencias:

- Adobe Premiere.

Servicios en la nube:

- Almacenamiento en Drive.

8. Equipo y Roles:

Director:

-Juan José Uribe Cataño.

Modelador:

-Juan José Uribe Cataño.

Artista de materiales:

-Juan José Uribe Cataño.

Animador:

-Juan José Uribe Cataño.

QA:

-Juan José Uribe Cataño.

Documentación:

-Juan José Uribe Cataño.

9. Cronograma:

Hitos principales:

Fase 1: Preproducción.

-Hito 1: Guión Finalizado y Storyboard Aprobados.

-Hito 2: Diseño de Personajes Finalizado.

-Hito3: Grabación de voces.

Fase 2: Producción.

-Hito 1: Fondos / Layouts 2D terminados.

-Hito 2: Rigging de los personajes 3D.

-Hito 3: Animación bruta.

-Hito 4: Clean Up en 2D y pulido en 3D.

Fase 3: Postproducción.

-Hito 1: Iluminación y renderizado acabados.

-Hito 2: Composición Final de elementos 2D y 3D.

-Hito 3: Edición de color y diseño de sonido acabados.

-Hito 4: Master Final del episodio exportado.

Semana 1:

Inicio del Proyecto / Aprobación del proyecto.

Semana 2:

Concept Art de los Personajes y Escenarios.

Semana 4:

Ritmo de la historia, acting básico y guía de audios.

Semana 6:

Modelos 3D listos para ser Animados.

10. Riesgos:

Riesgo:

Tiempo.

Probabilidad:

Medio- Alto.

Impacto:

Medio-Grave.

Mitigación:

Ajustes del Cronograma.

11. Calidad:

Criterios técnicos:

-Iluminación coherente y atractiva.

7

Días con Liam

Optimización:

-Menos de 50.000 Polígonos.

Convenciones de nombres:

-Camel Case. (Mp4DíasconLiamVol1)

Versionado:

-Versión 1.0.

12. TIC de Gestión:

Tablero:

Notion.

Repositorio:

Github.

Comunicación:

Discord.

Control de tiempo:

Notion.

IA utilizada:

-ChatGPT

13. Indicadores:

% avance:

25% Avances del proyecto.

Tareas completadas:

-Preproducción.

Horas ejecutadas:

45 horas.

Incidencias:

-Dificultades con la animación 2D y 3D

-Carencia de Guion.

Retrabajos:

-Modelos 3D de Personajes.

8

Días con Liam

14. Observaciones y Aprobación:

Observaciones:

Es un Proyecto académico/Personal. Los tiempos y recursos son estimados y se ajustarán según el tiempo y el proceso lo amerite.

Firmas del equipo e instructor:

-Juan José Uribe Cataño (Bosito).

CIBERGRAFÍA:

Serie de Animación. (s/f). Películas y Series La Vanguardia.

Recuperado el 14 de agosto de 2026, de

<https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/series/genero/animacion>